

Số: 689 /CTLT-EVN-CĐĐVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

CHỈ THỊ LIÊN TỊCH

Phát động phong trào thi đua “Thi công xây lắp Công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng” năm 2023

Công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 10/01/2018; Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 384/QĐ-EVN ngày 27/9/2019. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm; tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy thông qua việc hạn chế lượng xả thừa, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện, giảm chi phí nhiên liệu hàng năm, giảm phát thải khí CO₂. Dự án có tổng công suất lắp đặt 360MW, gồm 02 tổ máy, mỗi tổ có công suất 180MW, sản lượng phát điện trung bình 233,2 triệu kWh/năm.

Gói thầu số 37 (XL-05) “Thi công xây lắp công trình” là gói thầu xây lắp chính của Dự án do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Sông Đà-CTCP, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần LILAMA 10 thực hiện.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tiến độ xây lắp năm 2023, làm tiền đề để đưa Tổ máy số 1 vào vận hành khai thác trong năm 2024, Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua “Thi công xây lắp Công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng” năm 2023 với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Mục tiêu thi đua

Tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công xây lắp năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi để thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

2. Các mốc tiến độ thi đua

2.1. Cửa nhận nước

- Hoàn thành công tác bê tông: ngày 21/9/2023.
- Hoàn thành đóng cửa van sửa chữa: ngày 30/9/2023.

2.2. Nhà máy

- Hoàn thành bê tông, lắp đặt và đóng cửa van sửa chữa hạ lưu: ngày 30/6/2023.

- Hoàn thành bê tông, đưa vào sử dụng cầu trục vận hành gian máy: ngày 30/10/2023.

2.3. Hàm dẫn nước

- Hoàn thành đào thông hầm Gương 4, Gương 5: ngày 31/3/2023.

- Đổ bê tông kết cấu hầm dẫn nước Gương 1, Gương 2 và đoạn chuyển tiếp Cửa lấy nước: năm 2023 thi công 581m.

2.4. Đường ống áp lực

- Kết thúc đào mở rộng giếng đứng - ĐÔAL: ngày 30/4/2023.

- Lắp đặt ống thép và đổ bê tông chèn đoạn ngang từ phân đoạn 8 đến phân đoạn 13: năm 2023 thi công 262md mỗi nhánh.

3. Đối tượng tham gia phong trào thi đua

Tập thể, cá nhân các đơn vị tham gia quản lý, thiết kế, giám sát, thi công xây lắp thuộc Gói thầu 37 (XL-05) cùng toàn thể CBCNV Công ty Thủy điện Ialy tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.

II. KHEN THƯỞNG

1. Thưởng tiền

Căn cứ vào kết quả hoàn thành đúng hoặc vượt các mốc tiến độ đã được phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân có thành tích tại lễ tổng kết thi đua với tổng số tiền 180 triệu đồng.

2. Các hình thức khen thưởng:

Căn cứ thành tích đạt được, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức lễ phát động thi đua, tổng kết phong trào thi đua, ăn nghỉ, đi lại do liên danh nhà thầu gói thầu số 37 (XL-05) “Thi công xây lắp công trình” và Ban Quản lý Dự án điện 2 thực hiện.

2. Kinh phí khen thưởng (tiền thưởng) được trích từ Quỹ khen thưởng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng theo Quy định Thi đua - khen thưởng của Tập đoàn và Quy chế Thi đua - khen thưởng của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi tất cả các đơn vị tham gia xây dựng Gói thầu số 37 (XL-05) “Thi công xây lắp công trình” Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, chung sức, đồng lòng, cam kết thi đua hoàn thành các hạng mục xây lắp theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ.

2. Các đơn vị tham gia xây dựng Nhà máy hưởng ứng ký cam kết giao ước thi đua; căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị đang thi công trên

công trình các đơn vị chủ động, tích cực quan tâm chăm lo, đảm bảo điều kiện làm việc cho CNVCLĐ; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên toàn công trường, tuyệt đối bảo đảm chất lượng, an toàn cho người và thiết bị không để xảy ra tai nạn lao động.

3. Giao Giám đốc và Công đoàn Ban Quản lý Dự án điện 2 làm Thường trực phong trào thi đua; báo cáo kết quả thi đua và tổng hợp đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào thi đua.

4. Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các Ban liên quan của Tập đoàn, Công đoàn Ban Quản lý Dự án điện 2 và các nhà thầu tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống cho CNLĐ tham gia xây dựng công trình.

Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công phát huy tính sáng tạo, kinh nghiệm để tổ chức thi công hợp lý, tăng năng suất, hiệu quả lao động, huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện thi công xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đức Hùng

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**



Trần Đình Nhân

Nơi nhận:

- Ủy ban QLV nhà nước tại doanh nghiệp (để b/c);
- Tổng Liên đoàn LĐVN (để b/c)
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐTV Tập đoàn (để b/c);
- Các Phó TGĐ Tập đoàn;
- Giám đốc và Công đoàn Ban QLDA Đ2;
- BDH Liên danh Gói thầu 37 (XL-05);
- Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô;
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn;
- Tổng Công ty Sông Đà-CTCP;
- Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Công ty CP LILAMA 10;
- Thường trực và các Ban của CĐ ĐLVN;
- Các ban của EVN: TCNS, QLXD, TCKT, TT;
- Lưu: VT, TCNS EVN; VT, CSPL CĐ ĐLVN.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]